



**Տեղեկանք իրականացվող աշխատանքների մասին
Օգոստոս 2015
Վարդենիս – Մարտակերտ ավտոճանապարհի կառուցում**

**Սուրճ - Քարվաճառ տեղամաս
Երկրորդ տեղամաս (8,45 կմ)**

Աշխատանքների սկիզբ	Փետրվար 2014 թ.
Աշխատանքների ավարտ	Մայիս 2016 թ.
Հովանավոր (Բարերար)	համայն հայություն

Ընթացիկ աշխատանքներ.

- Հողային աշխատանքներ
- Ասֆալտապատման աշխատանքներ
- Կողնակների լիցք և հարթեցում





Չարեքտար – Դրմբոն տեղամաս Առաջին տեղամաս (10 կմ)

Ավարտված աշխատանքներ.

- Խճի նախապատրաստական շերտի փռում և բիտումի ներծծում
- Ասֆալտապատման աշխատանքներ
- Քարջարդիչ սարքավորումների տեղադրում Չարեքտարում

Ընթացիկ աշխատանքներ.

- Կողնակների լիցք և հարթեցում





Չարեքտար – Դրմբոն տեղամաս Երկրորդ տեղամաս (10,4 կմ)

Ավարտված աշխատանքներ.

- Վերին և ներքին շերտի ասֆալտբետոն

Ընթացիկ աշխատանքներ.

- Խճի նախապատրաստական շերտի փռում և քիտումի ներծծում





Դրմբոն – Ալիշան տեղամաս (10,1 կմ)

Ավարտված աշխատանքներ.

- Վերին և ներքին շերտի ասֆալտբետոն

Ընթացիկ աշխատանքներ.

- Խճի նախապատրաստական շերտի փռում և բիտումի ներծծում



ՀՀ, Երևան 0010, Կառավարական 3-րդ մասնաշենք, «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ
Ծրագրերի և արտաքին կապերի բաժին
Հեռ: + (374 10) 521505 (107)

www.himnadram.org