



**Տեղեկանք իրականացվող աշխատանքների մասին
Սեպտեմբեր 2015
Վարդենիս – Մարտակերտ ավտոճանապարհի կառուցում**

**Ստուք - Քարվաճառ տեղամաս
Երկրորդ տեղամաս (8,45 կմ)**

| | |
|---------------------|-------------------|
| Աշխատանքների սկիզբ | Փետրվար 2014 թ. |
| Աշխատանքների ավարտ | Մայիս 2016 թ. |
| Հովանավոր (Բարերար) | համայն հայություն |

Ընթացիկ աշխատանքներ.

- Հողային աշխատանքներ և ջրահեռացում
- Ասֆալտապատման աշխատանքները շարունակվում են
- Կողնակների լիցք և հարթեցում





Ստոք - Քարվաճառ տեղամաս Չորրորդ (7,85 կմ) տեղամաս

Ավարտված աշխատանքներ.

- Խճի նախապատրաստական շերտի փռում և քիտումի ներծծում
- Ներքին շերտի աֆալտբետոն

Ընթացիկ աշխատանքներ.

- Հողային պաստառի լայնական և երկայնական թեքությունների իրականացման աշխատանքներ

Չարեքտար – Դրմբոն տեղամաս Առաջին տեղամաս (10 կմ)

Ավարտված աշխատանքներ.

- Աֆալտապատման աշխատանքներ

Ընթացիկ աշխատանքներ.

- Կողնակների լիցք և հարթեցում
- Խճի պատրաստման և պահեստավորման աշխատանքներ





Չարեքտար – Դրմբոն տեղամաս Երկրորդ տեղամաս (10,4 կմ)

Ավարտված աշխատանքներ.

- Սև խճի տեղադրում
- Վերին և ներքին շերտի ասֆալտբետոն

Ընթացիկ աշխատանքներ.

- Կողնակների լիցք և հարթեցում





Դրնբոն – Ալիշան տեղամաս (10,1 կմ)

Ավարտված աշխատանքներ.

- Խճի նախապատրաստական շերտի փռում և քիտումի ներծծում
- Վերին և ներքին շերտի ասֆալտբետոն

Ընթացիկ աշխատանքներ.

- Փոսային նորոգում հիմքով
- Խճի նախապատրաստական շերտի փռման աշխատանքներ

